

Application

Applicants

Institution		
Institution name	Institution type	
ViS, Vuxenutbildning i samverkan	Adult Education Association	
Address		
ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215		
Postal code	City	Country
10364	Stockholm	Sweden
Web page	Fax no.	
www.visnet.se	+46856706099	
Title		
Chairman		
First name	Middle name	Surname
Ronny		Spångberg
E-mail address		
ronny.spangberg@hutb.se		

Applicant Unit		
Name		
ViS, Vuxenutbildning i samverkan		
Address		
ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215		
Postal code	City	Country
10364	Stockholm	Sweden
Fax no.		
+46856706099		

Applicant person		
Title		
Chairman		
First name	Middle name	Surname
Ronny		Spångberg
Telephone no.	Mobile no.	
+4665236115	+46705435728	
E-mail address		
ronny.spangberg@hutb.se		

Project

Project summary

Application ID:

AD-2010_1a-21020

Title

Frafald i voksenuddannelser - er det et problem eller en gevinst?

Purpose (describe the purpose of the project)

I de nordiske lande er voksenuddannelsesinstitutioner ofte kritiseret for kursisternes høje frafald. Frafald bliver oftest anset for at være et problem og et tegn på dårlig kvalitet i undervisningen. Vi vil undersøge, om det forholder sig således, eller om der er positive grunde til frafald.

For voksne på voksenuddannelsesinstitutionerne er der mange udfordringer i det moderne, globale samfund.

Mange har erhvervsarbejde og familie og andre faktorer, som kan øve indflydelse på deres muligheder for at fuldføre deres undervisning i basisfærdighederne. Det kan være både positivt og negativt, fordi det kan indebære afbrud af uddannelsesforløb, men også kan indebære brug og udvikling af realkompetencer.

Project summary (write a synopsis of the project, not more than 250 words)

Projektet består af 3 faser:

1. Vi vil lave en undersøgelse af, hvor stort frafald er i voksenuddannelsen i de 5 nordiske lande og se hvad de hyppigste årsager til frafald er. Hvert land gennemfører undersøgelsen på 5-10 institutioner. Resultatet præsenteres i statistisk form.

2. Netværket analyserer, reflekterer og præsenterer forskellige forklaringshypoteser.

3. Vi vælger 2 voksenuddannelsesinstitutioner fra hvert land, en med højt og en med lavt frafald og søger en forklaring på forskellen.

Annual priority

- . Adults' basic skills
- . The recognition and validation of skills
- . Challenges of modern citizenship

Project website

www.nordisknetvaerk.net

Relations to other Nordplus applications

Is this application related to other Nordplus applications in this round?

No

Is this application related to previous Nordplus activities?

Yes

Enter Project ID

19803

Enter project title

Kvalitetsbegrebet i nordisk voksenuddannelse

If this application is part of a network, please enter the network name here

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

Detailed specifications

Background/motivation for the project

Netværket har i 2008-2010 lavet projekt om kvalitetsbegrebet i nordisk voksenudannelse og har fået vældig gode erfaringer, men også udfordringer, som vi ønsker at arbejde videre med. Gruppen har på alle måder fået god erfaring ved at arbejde sammen i nordisk regi, en erfaring som ikke kan opnås nationalt.

Project description (including account of planned activities/project plan)

1.8.10 - 30.6.12

5 besøg

August 10: Netværksmøde i Ålesund: Diskutere metode og lave værktøj til dataindsamling

Dataindsamling september-december

Januar 11: Data bearbejdes

Februar 11: Netværket mødes på Island og analyserer data og præsenterer teorier og udvælger institutioner.

Februar-april: Netværket indhenter tilladelse på de udvalgte institutioner til at gennemføre interview med nøglepersoner på institutionen om frafald.

April/maj 11: Netværket mødes i Stockholm og udvikler spørgeguide til interview af institutioner til 3. fase.

Fra maj til december 11 foretages interview i de 5 nordiske lande efter følgende koncept: 2 personer fra netværket fra forskellige lande tager til et 3. nordisk land for at gennemføre interview.

Februar 12: Netværksmøde i Danmark. Analyse og sammenskrivning af interviewmateriale

Februar - maj 12: Rapportskrivning

Maj 12: Spredningsseminar i Finland

Description of partnership ("who does what")

Arbejdsprocessen er et samarbejde mellem deltagerne i det nordiske netværk. Netværksmøderne fungerer som workshops med undervejsrapporter efter hvert netværksmøde. Desuden gennemføres interview efter følgende plan:

I Danmark interviewer VIS og Axxell

I Norge interviewer Idan og Särvox

I Island interviewer FLD og IKVO

I Finland interviewer IKVO og VIS

I Sverige interviewer VUC og IKVO

Results

Expected outcome (Please describe the expected results of your project, who will be effected and how, directly and/or indirectly)

Vi forventer at få viden om forskellige frafaldsfaktorer, som institutionerne kan arbejde videre med i egen kvalitetsudvikling.

Dissemination of results (Please focus on sharing the results with individuals, organisations or groups who are not your partners in this project)

Der udarbejdes en rapport om projektets resultater. Det nordiske netværk arrangerer hvert andet år en nordisk konference for lærere og ledere i voksenuddannelse. Dette vil være et naturligt regi for spredning af resultater fra projektet. Desuden er deltagerne fra de 5 nordiske lande involveret i nationale konferencer årligt, hvor det vil være naturligt at præsentere resultaterne.

How will you evaluate that your project has met its objectives

På netværksmøderne vil vi vurdere om der via projektet sker en kundskabstilvækst,

Project period

Start date

2010-08-01 (YYYY-MM-DD)

Duration

24 (In months)

Co-Applicants

Mobility

Mobility

Travel Actuals

Network Project

Network Project

Activity

Mapping projects

Travel €

3300

Board &
Lodging €

1400

Other €

100

Other expense
description

Total €

4800

Please describe the activity in detail

PROJEKTMØDE AUGUST 2010 I ÅLESUND

Rejse: 1 IS, 1 FI, 1 NO, 3 DK, 3 SE

Ophold 2 nætter: 1 IS, 1 FI, 2 NO, 3 DK, 3 SE

I Ålesund diskuteres metode og der laves værktøj til

dataindsamling og der udvælges institutioner nationalt til undersøgelsens 1. fase (start fase 1).

Andet: Intern transport i Ålesund

Activity

Mapping projects

Travel €

Board &
Lodging €

Other €

Other expense
description

Total €

13200

Se beskrivelse

13200

Please describe the activity in detail

AKTIVITET MELLEM PROJEKTMØDERNE

Dataindsamling:

De udvalgte institutioner får tilsendt spørgeskema til

indhentning af data. Data indsamles af

netværksdeltagerne i de respektive lande og bearbejdes.

Andet: Udgifter til trykning af spørgeskemaer, udsending af spørgeskema og bearbejdning af data. Kvalitetssikring af spørgsmål: 30 timer, kartlæggingsarbejdet: 200 timer,

projektkoordinasjon: 100 timer, sum timer: 330 timer af

€40

= €13000

Activity

Mapping projects

Travel €

6600

Board &
Lodging €

2800

Other €

Other expense
description

Total €

9400

Please describe the activity in detail

PROJEKTMØDE MARTS 2011 ISLAND

Rejse: 1 FI, 3 NO, 3 DK, 3 SE

Ophold 4 nætter: 1 FI, 3 NO, 3 DK, 3 SE

Projektdeltagerne mødes på Island og analyserer data og

præsenterer teorier og udvælger institutioner til

dybdeinterview. (Fase 2)

Activity

Mapping projects

Travel €	Board & Lodging €	Other €	Other expense description	Total €
3300	1400			4700

Please describe the activity in detail

PROJEKTMØDE MAJ 2011 STOCKHOLM
 Rejse: 1 FI, 1 IS, 3 NO, 3 DK, 1 SE
 Ophold 2 nætter: 1 FI, 1 IS, 3 NO, 3 DK, 2 SE
 I Stockholm mødes projektdeltagerne og udvikler spørgeguide til interview af institutioner til 3. fase.

Activity

Mapping projects

Travel €	Board & Lodging €	Other €	Other expense description	Total €
4290	1400	500	Rejse mellem institioner i hvert land	6190

Please describe the activity in detail

INTERVIEW I ALLE PROJEKTLANDE
 I hvert projektland interviewes de 2 institutioner, som er udvalgt til dybdeinterviews, som beskrevet i beskrivelse af samarbejdet.
 Rejse: Projektdeltager fra land 1 og 2 interviewer i land 3,
 Andet: Rejse mellem instutioner i hvert land: 100 euro X 5
 Ophold 2 nætter: 2 personer i hvert land

Activity

Mapping projects

Travel €	Board & Lodging €	Other €	Other expense description	Total €
2640	1120			3760

Please describe the activity in detail

PROJEKTMØDE MARTS 2012 KØBENHAVN
 Rejse: 1 FI, 1 IS, 3 NO, 2 SE
 Ophold 2 nætter: 1 FI, 1 IS, 3 NO, 3 SE
 Projektdeltagerne mødes i København for at analysere og sammenskrive resultaterne fra dybdeinterviews.

Activity

Mapping projects

Travel €	Board & Lodging €	Other €	Other expense description	Total €
3630	2310			5940

Please describe the activity in detail

PROJEKTMØDE MAJ 2012 I FINLAND
 Rejse: 1 IS, 3 NO, 3 DK, 3 SE
 Ophold 3 nætter: 1 IS, 3 NO, 3 DK, 3 SE, 1 FI
 Projektdeltagerne skriver projektrapport og evaluerer projektet.

Activity

Mapping projects

Travel €	Board & Lodging €	Other €	Other expense description	Total €
		2000	præsentationer og gennemørelse af resultater	2000

Please describe the activity in detail

SPREDNING AF RESULTAT

Resultaterne spredes dels ved udsending af rapport til relevante modtagere, dels som oplæg på passende nationale og nordiske konferencer.

Total Budget

Total Budget

Network and Projects total	49990
Mobility total	0
Total activity	49990
Nordplus contribution network/Projects	37493
Nordplus contribution mobility	0
Total grant	37493
Own contribution (Nordplus less project total)	12497

Are you recieving funds from other funding body No

Description of other funds